

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

### Mezőkövesd Város Önkormányzata

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út. 112.  
Adószám: 15726470-2-05  
Pénzforgalmi számlaszám: 11734107-15350071-10010000  
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
Képviselő neve: dr. Fekete Zoltán polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

### Hídépítő Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.  
Adószám: 23165344-2-41  
Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-10534094-48820015  
Számlavezető pénzüintézet neve: MKB Bank Zrt.  
Cégjegyzékszám: 01-10-046971  
Képviselő neve: Sal László vezérigazgató  
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti közbeszerzési eljárást indított „**Mezőkövesd központi városrészének szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó házi bekötések kiépítése**” megnevezésű munka (a továbbiakban: „Létesítmény”) kivitelezése tárgyában. Az eljárást megindító felhívást ajánlatkérő 2013. július 2-án küldte meg ajánlattevő részére. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az írásbeli összegezésben.

2. Megrendelő Mezőkövesd Város Önkormányzatának 210/2013. (VII. 30.) önkormányzati határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a Felek törvényes határidőn belül szerződést kötöttek 2013. 08. 12-én, melyet 2013. november 7-én, 2013. december 20-án és 2014. március 31-én módosítottak.

3. A 2. pontban hivatkozott Vállalkozási szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Vállalkozó teljesítésének határideje, mivel a 2. pontban hivatkozott munkával érintett ingatlanok tulajdonosai közül nem sikerült mindenkivel felvenni a kapcsolatot és elvégezni az ingatlanok bekötését a szennyvíz-hálózatra: 2014. július 31. napja. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja, amely időtartamig el kell végezni az eredményes próbaüzemet is.

4. Jelen szerződésmódosítás a 2. pontban hivatkozott Vállalkozási szerződés egyéb pontjait nem érinti.

5. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll. A szerződést Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.

Mezőkövesd, 2014. 04. 30.

Hídépítő Zrt.


  
.....  
**dr. Fekete Zoltán**  
polgármester  
megrendelő




  
.....  
**Sal László**  
vezérigazgató  
vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzés:

  
.....  
**dr. Jakab Orsolya**  
jegyző



  
.....  
**Balog Lászlóné**  
irodavezető

