

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

5. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Mezőkövesd Város Önkormányzata

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út. 112.
Adószám: 15726470-2-05
Pénzforgalmi számlaszám: 11734107-15350071-10010000
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: dr. Fekete Zoltán polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

Hídépítő Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Adószám: 23165344-2-41
Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-10534094-48820015
Számlavezető pénzüintézet neve: MKB Bank Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-046971
Képviselő neve: Sal László vezérigazgató
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti közbeszerzési eljárást indított „*Mezőkövesd központi városrészének szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó házi bekötések kiépítése*” megnevezésű munka (a továbbiakban: „*Létesítmény*”) kivitelezése tárgyában. Az eljárást megindító felhívást ajánlatkérő 2013. július 2-án küldte meg ajánlattevő részére. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az írásbeli összegezésben.

2. Megrendelő Mezőkövesd Város Önkormányzatának 210/2013. (VII. 30.) önkormányzati határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a Felek törvényes határidőn belül szerződést kötöttek 2013. 08. 12-én, melyet 2013. november 7-én, 2013. december 20-án, 2014. március 31-én és 2014. április 30-án módosítottak.

3. A 2. pontban hivatkozott Vállalkozási szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:


Vállalkozó teljesítésének határideje, mivel a 2. pontban hivatkozott munkával érintett ingatlanok tulajdonosai közül nem sikerült mindenkivel felvenni a kapcsolatot és elvégezni az ingatlanok bekötését a szennyvíz-hálózatra: 2014. október 31. napja. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja, amely időtartamig el kell végezni az eredményes próbaüzemet is.

4. Jelen szerződésmódosítás a 2. pontban hivatkozott Vállalkozási szerződés egyéb pontjait nem érinti.


5. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll. A szerződést Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.

Mezőkövesd, 2014. 07. 31.

Hídépítő Zrt.


.....
dr. Fekete Zoltán
polgármester
megrendelő





.....
Sal László
vezérigazgató
vállalkozó



Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
dr. Jakab Orsolya
jegyző




.....
Balog László
irodavezető



