

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

### Mezőkövesd Város Önkormányzata

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út. 112.  
Adószám: 15726470-2-05  
Pénzforgalmi számlaszám: 11734107-15350071-10490000  
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
Képviselő neve: dr. Fekete Zoltán polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

### Szilvási Építő Kft.

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.  
Adószám: 14927393-2-05  
Pénzforgalmi számlaszáma: 10800007-30000000-11937004  
Számlavezető pénzintézet neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe  
Cégjegyzékszám: 05-09-018416  
Képviselő neve: Szilvási András ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján 2013. április hó 24. napján a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást indított (KÉ - 6308/2013) „Vállalkozási szerződés Mezőkövesd Városának KEOP-4.9.0/11-2011-0172 számú pályázatához kapcsolódóan épületenergetikai korszerűsítési feladatok ellátására” megnevezésű munka kivitelezése tárgyában. Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az írásbeli összegezésben.

2. Megrendelő Mezőkövesd Város Önkormányzatának 166/2013. (V. 29.) önkormányzati határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek törvényes határidőn belül szerződést kötöttek 2013. 06. 10-én.

3. A 2. pontban hivatkozott Vállalkozási szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Vállalkozó teljesítésének határideje: 2013. október 15. napja. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja, amely időtartamig el kell végezni a beépített berendezések eredményes próbaüzemét is.

Vállalkozó részteljesítésének határideje: 2013. szeptember 27. Ezen időpontot követően biztosítani kell a tornaterem használatát.

4. Jelen szerződésmódosítás a 2. pontban hivatkozott Vállalkozási szerződés egyéb pontjait nem érinti.


5. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll. A szerződést Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.

Mezőkövesd, 2013. 08. 29.

  
.....  
**dr. Fekete Zoltán**  
polgármester  
megrendelő



**SZILVÁSI ÉPÍTŐ KFT**  
3400 Mezőkövesd, Eper út 51.  
Adósz.: 14927393-2-05




.....  
**Szilvási András**  
ügyvezető  
vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzés:

  
.....  
**dr. Jakab Orsolya**  
jegyző



  
.....  
**Balog Lászlóné**  
irodavezető

