



Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
297/2014. (XI. 26.) határozata  
Mezőkövesd Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Típusa	Becsült nettó érték (Ft)	Irányadó eljárásrend/ Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	CPV kód	Előzetes tájékoztató közzététele	Módosítás indoka („n. v.” = nincs változás)
Városi Rendelőintézet korszerűsítése – projektmenedzser (ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001)	szolgáltatás	9.347.147	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014. 02.	2014.-12.- 2015. 05.	79411000-8 71248000-8 79421000-1 79412000-5 72224000-1	nem	A kivitelezés várható befejezésével egyezik meg.
Útburkolati munkák Mezőkövesd Város belterületén	építés	20.000.000	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014. 02.	2014. 10.	45233142-6	nem	n. v.
Útfelújítási munkák Mezőkövesd Város belterületén	építés	25.000.000	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014. 04.	2014. 10.	45233200-1	nem	n. v.
Városi Rendelőintézet korszerűsítése – kivitelezés (ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001)	építés	388.025.009	nyílt nemzeti	2014.-04.- 2014. 09.	2014.-12.- 2015. 05.	45215100-8	nem	Az előkészítés többlet időigénye miatt.
Városi Rendelőintézet korszerűsítése – eszközbeszerzés (ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001)	árubeszerzés	123.685.989	nyílt közösségi	2014.-04.- 2014. 10.	2014.-12.- 2015. 05.	33190000-8 30200000-1	nem	Az előkészítés többlet időigénye miatt.
Hadnagy-tíri sportcentrum-építése II- ütem	építés	45.000.000	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014.-04.-	2014.-12.-	45212000-6	nem	2014-ben nem indult eljárás.

Mező Ferenc Tagiskola futópálya építése	építés	20.078.740	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014.-05. 2014. 07.	2014.-08. 2014. 11.	45235200-5	nem	Az előkészítés többlet időigénye miatt.
Szt. László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola multifunkcionális sportpálya építése	építés	25.000.000	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014. 07.	2014. 11.	45235200-5	nem	Új eljárás.
A Mező Ferenc Tagiskola energetika korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095)	építés	76.236.814	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014. 05.	2014.-08. 2014. 10.	45200000-9	nem	A tervezett munkák többlet időigénye miatt.
A Dohány úti Tagóvoda energetika korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0113)	építés	33.673.538	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014. 05.	2014.-08. 2014. 10.	45200000-9	nem	A tervezett munkák többlet időigénye miatt.
A Móra Ferenc úti Tagóvoda energetika korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0118)	építés	41.477.391	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014. 05.	2014.-08. 2014. 10.	45200000-9	nem	A tervezett munkák többlet időigénye miatt.
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában és a Bayer Róbert Kollégiumban (KEOP-2014-4.10.0/N)	építés	32.484.893	hirdetmény nélküli nemzeti (Kbt. 122/A. §)	2014. 08.	2015. 05.	45310000-3	nem	Új pályázati lehetőség miatt került sor az eljárás lefolytatására.

**A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja, hozzájárul a városi honlapon történő közzétételéhez.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester